

Sanierung Herrengasse – Kloster - Berggasse, Gemeinde Löhningen

- 3. Etappe: Berggasse

Die Gemeinde Löhningen beabsichtigt wie bereits vorangekündigt die Umsetzung des Projekts «Sanierung Herrengasse-Kloster-Berggasse» zu realisieren. In der 3. Etappe in der Berggasse sind der Ersatz der Mischwasserkanalisation durch ein Trennsystem (Schmutzwasser- und Meteorleitung) und der Ersatz der Guss-Wasserleitung durch eine Kunststoffleitung aus PE vorgesehen. Die Sasag AG geht mit einem Reserverohr ebenfalls mit. Die alte Beleuchtung wird durch LED ersetzt. Die Strasse erhält neue Randabschlüsse und einen neuen Belag. Zum Abschluss Erstellung des Deckbelags über alle drei Etappen.

Baubeginn: Dienstag, 07. April 2026

Bauzeit: bis voraussichtlich Mitte August 2026

Die 3. Etappe wird in vier Abschnitten erstellt:

1. Abschnitt: Neubau Schmutzwasser & Meteorwasser der Berggasse bis Anschluss in Kreuzung Kloster/Herrengasse

⇒ voraussichtlich bis Ende Mai 2026, ca. 8 Wochen

2. Abschnitt: Ersatz Trinkwasserleitung in Berggasse bis Trotteggässchen, Arbeiten für Sasag

⇒ voraussichtlich ab Juni 2026, ca. 4 Wochen

3. Abschnitt: Erstellung neue Randabschlüsse, Ersatz teilweise Foundation, Einbau Tragschicht

⇒ voraussichtlich ab Juli 2026, ca. 4 Wochen

Bauferien Fa. Hüppi – Keine Arbeiten

⇒ voraussichtlich letzte Woche Juli und erste Woche August 2026

4. Abschnitt: Einbau Deckbelag und Abschluss aller Arbeiten

⇒ Vollsperrung aller Etappen für 3 Tage, voraussichtlich ca. Mitte August 2026

⇒ Detaillierte Information erfolgt ca. eine Woche vor Beginn der Deckbelagsarbeiten!

Die 3. Etappe wird mit einer Vollsperrung der Berggasse im Bereich der Bauarbeiten ausgeführt. Das heisst, die Berggasse ist nicht auf der gesamten Länge gesperrt, sondern nur im Baubereich. Für alle motorisierten Fahrzeuge und Velofahrer wird eine Umleitung eingerichtet, Fussgänger können die Baustelle jederzeit passieren.



Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- Der Zugang zu Fuss zu den Liegenschaften bleibt jederzeit möglich. Anwohner, die nicht zu ihren Liegenschaften fahren können, dürfen ihre PKWs bei der Gemeinde oder beim Friedhof (Seite Guntmadingerstrasse) parkieren. Bitte parkieren Sie in Quartierstrassen so, dass eine Feuerwehrdurchfahrt möglich ist.
- Sollten Sie grössere Transporte (Umzug, Anlieferungen etc.) erwarten, melden Sie sich frühzeitig beim Bauführer oder direkt beim Polier.

Bei weiteren Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Projektverantwortlichen gemäss untenstehender Liste.

Für Ihr Verständnis und Ihre Geduld bedanken wir uns im Voraus.

Der Gemeinderat

Bauherr:

Gemeinde Löhningen
Herrengasse 23
8224 Löhningen

Bauverwaltung
Patrick Gloor
Tel.: 052 687 15 38

Bauleitung:

inexo
In Gruben 22
8200 Schaffhausen

Vera Müller
Tel.: 052 633 06 40

Tiefbauunternehmer:

Hüppi AG
Längenbergstrasse 1
8200 Schaffhausen

Andi Buff
Tel.: 079 605 19 58

Sanitärarbeiten:

Gawatech AG
Gewebstrasse 8
8212 Neuhausen a.R.

Stefan Pfäffli
Tel. 052 674 08 16